П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Мурманская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Сохранение лесов</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">(GA) Сохранение лесов (Мурманская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Кузнецова О.А.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Багрова А.Б.</td><td colspan="3">Министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Валуева Э.Б.</td><td colspan="3">Начальник отдела</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа "Природные ресурсы и экология"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма 2. "Охрана, защита и воспроизводство лесов"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"</td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Мурманская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	74,7000	31.08.2018	78,7000	87,4000	94,7000	99,5000	100,0000	100,0000
2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров	0,8964	31.08.2018	1,4011	1,4542	1,1364	1,1940	1,2000	1,2000
3	Площадь погибших и вырубленных лесных насаждений	Тысяча гектаров	1,2000	31.08.2018	1,7803	1,6638	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000
4	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0400	31.08.2018	0,0530	0,1190	0,1990	0,0790	0,0790	0,0790
5	Ущерб от лесных пожаров по годам	Миллиард рублей	1,4000	28.09.2018	1,4000	1,0000	0,9000	0,8000	0,7000	0,6000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.										
1	Обеспечено оснащение государственного учреждения Мурманской области специализированной лесохозяйственной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	Процент	-	-	50	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду, на арендованных лесных участках.	Тысяча гектаров	-	-	0.86	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)
3	Оснащено специализированное учреждение Мурманской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	Процент	-	-	87	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг
4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления	Тонна; метрическа	-	-	0.199	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)

	на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	тонна (1000 кг)								

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено оснащение государственного учреждения Мурманской области специализированной лесохозяйственной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 222,20	5 444,20	6 514,20	3 161,10	0,00	0,00	20 341,70
1.1.1.	*бюджет субъекта*	5 222,20	5 444,20	6 514,20	3 161,10	0,00	0,00	20 341,70
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду, на арендованных лесных участках.							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 339,50	13 268,20	12 748,20	13 142,70	0,00	0,00	49 498,60
2.1.1.	*бюджет субъекта*	10 339,50	13 268,20	12 748,20	13 142,70	0,00	0,00	49 498,60
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Оснащено специализированное учреждение Мурманской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	21 693,50	11 142,60	8 709,90	7 300,70	0,00	0,00	48 846,70
3.1.1.	*бюджет субъекта*	21 693,50	11 142,60	8 709,90	7 300,70	0,00	0,00	48 846,70
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	242,80	89,70	107,60	89,70	0,00	0,00	529,80
4.1.1.	*бюджет субъекта*	242,80	89,70	107,60	89,70	0,00	0,00	529,80
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		37 498,00	29 944,70	28 079,90	23 694,20	0,00	0,00	119 216,80
консолидированный бюджет субъекта		37 498,00	29 944,70	28 079,90	23 694,20	0,00	0,00	119 216,80

Российской Федерации, из них: бюджет субъекта	37 498,00	29 944,70	28 079,90	23 694,20	0,00	0,00	119 216,80
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	Иное				11-ОИП
2	Дополнительный показатель: Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	29.12.2018	1090	Об утверждении Методики расчета показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений"
3	Дополнительный показатель: Площадь погибших и вырубленных лесных насаждений	Тысяча гектаров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	29.12.2018	1090	Об утверждении Методики расчета показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений"
4	Дополнительный показатель: Ущерб от лесных пожаров по годам	Миллиард рублей	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	29.12.2018	1097	Методика расчета показателя "Ущерб от лесных пожаров по годам"
5	Основной показатель: Отношение площади	Процент					

	лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений						

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
(GA) Сохранение лесов (Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечено оснащение государственного учреждения Мурманской области специализированной лесохозяйственной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	31.12.2021	Багрова А. Б., Министр	
1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	Соглашение
1.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с ГОБУ "Мурманская база авиационной охраны лесов""	01.01.2019	01.04.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Соглашение
1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.07.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
1.2.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания"	01.05.2019	01.07.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Отчет
1.2.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники"	01.05.2019	01.07.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.10.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
1.3.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания"	02.07.2019	01.10.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.3.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники"	02.07.2019	01.10.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	13.12.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	
1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	13.12.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
1.5.1	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники"	02.10.2019	13.12.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.5.2	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	02.10.2019	13.12.2019	Руденко О. С., Начальник	Прочий тип документа
1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2020	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информация о ходе подготовки к закупкам лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования
1.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственному областному бюджетному учреждению на иные цели"	10.01.2020	01.04.2020	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета государственному областному бюджетному учреждению субсидии на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					иные цели
1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
1.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственному областному бюджетному учреждению на иные цели"	10.01.2020	31.03.2020	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета государственному областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели
1.7.2	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	10.01.2020	31.03.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
1.7.3	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	01.07.2020	30.09.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
1.7.4	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на иные цели"	01.10.2020	15.12.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.12.2020	Валуева Э. Б.,	Отчет Отчет об использовании целевой

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			Начальник отдела	субсидии
1.8.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2020	31.03.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
1.8.2	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2020	30.06.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
1.8.3	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	01.04.2020	30.06.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
1.8.4	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.07.2020	30.09.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"				
1.8.5	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	01.10.2020	15.12.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Отчет Отчет об использовании целевой субсидии
1.9.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2021	31.03.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
1.9.2	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.3	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
1.9.4	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	01.07.2021	30.09.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
1.9.5	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	01.10.2021	15.12.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информация о ходе подготовки к закупкам лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования
1.10.1	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственному областному бюджетному учреждению на иные цели"	10.01.2021	01.04.2021	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Соглашение Соглашение о порядке условиях предоставления субсидии государственному областному бюджетному учреждению на иные цели
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		31.12.2021	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
1.11.1	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	10.01.2021	31.03.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
1.11.2	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому)лицу на иные цели "	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
1.11.3	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	01.07.2021	30.09.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
1.11.4	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	01.10.2021	15.12.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
2	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на	-	31.12.2021	Багрова А. Б., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	лесных участках не переданных в аренду, на арендованных лесных участках."				
2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	
2.1.1	Мероприятие "Формирование государственного задания на выполнение работ"	10.01.2019	01.03.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	
2.2.1	Мероприятие "Подготовление технической документации"	10.01.2019	01.03.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	
2.3.1	Мероприятие "Государственное задание утверждено, выдано исполнителю работ, включено в реестр"	10.01.2019	01.04.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	Прочий тип документа
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2019	Руденко О. С., Начальник	
2.4.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2019	01.07.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.2	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении государственного задания"	01.04.2019	01.07.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2019	Руденко О. С., Начальник	Прочий тип документа
2.5.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.07.2019	01.10.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Акт
2.5.2	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении государственного задания"	01.07.2019	01.10.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
2.6.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания"	01.10.2019	13.12.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Приказ об утверждении государственного задания на выполнение государственных работ
2.7.1	Мероприятие "Формирование государственного задания на выполнение работ в части лесовосстановления"	10.01.2020	01.03.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа Государственное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Отчет установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов
2.8.1	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	10.01.2020	31.03.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.2	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	01.04.2020	30.06.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления
2.8.3	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.07.2020	30.09.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
2.8.4	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	01.07.2020	30.09.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления
2.8.5	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.10.2020	15.12.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
2.8.6	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	01.10.2020	15.12.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления
2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
2.9.1	Мероприятие "Подготовка технической документации - согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2020	01.03.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа Альбом форм защиты бюджетных проектировок в области лесных отношений на. трехлетний период с учетом показателей лесных планов и лесохозяйственных регламентов (2020-2022 годы)(в части лесовосстановления)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.12.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Государственное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2.10.1	Мероприятие "Государственное задание утверждено, выдано исполнителю работ"	10.01.2020	01.05.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа Государственное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Приказ об утверждении государственного задания на выполнение государственных работ
2.11.1	Мероприятие "Формирование государственного задания на выполнение работ в части лесовосстановления"	10.01.2021	01.03.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа Государственное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
2.12.1	Мероприятие "Подготовка технической документации - согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2021	01.03.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа Альбом форм защиты бюджетных проектировок в области лесных отношений на трехлетний период с учетом показателей лесных планов и лесохозяйственных регламентов (2021-2023 годы в части лесовосстановления)
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		31.12.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Отчет установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов
2.13.1	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	10.01.2021	31.03.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления
2.13.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
2.13.3	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления
2.13.4	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.07.2021	30.09.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
2.13.5	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	01.07.2021	30.09.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления
2.13.6	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.10.2021	12.12.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
2.13.7	Мероприятие "Представление отчета о выполнении государственного задания в части лесовосстановления"	01.10.2021	15.12.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о выполнении государственного задания в части лесовосстановления
3	Результат "Оснащено специализированное учреждение Мурманской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий	-	31.12.2021	Багрова А. Б., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	по охране лесов от пожаров"				
3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	Соглашение
3.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии с ГОБУ "Мурманская база авиационной охраны лесов" "	01.01.2019	01.04.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Соглашение Заключение соглашения
3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.07.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
3.2.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания"	01.05.2019	01.07.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Готовое техническое задание
3.2.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники"	01.05.2019	01.07.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Согласованное техническое задание
3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.10.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
3.3.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания"	02.07.2019	01.10.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Готовое техническое задание
3.3.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники"	02.07.2019	01.10.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Согласованное техническое задание
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		13.12.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	
3.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на иные цели"	10.01.2019	01.04.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Соглашение
3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	13.12.2019	Руденко О. С., Начальник	
3.5.1	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники"	02.10.2019	13.12.2019	Руденко О. С., Начальник	Прочий тип документа Согласованное техническое задание
3.5.2	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	02.10.2019	13.12.2019	Руденко О. С., Начальник	Отчет
3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2020	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информация о ходе подготовки к закупкам лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования
3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Отчет Отчет об использовании целевой субсидии
3.7.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса	10.01.2020	31.03.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"				характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
3.7.2	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2020	30.06.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
3.7.3	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малые лесопатрульные комплексы, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"	01.04.2020	30.06.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
3.7.4	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малые лесопатрульные комплексы, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"	01.07.2020	30.09.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
3.7.5	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.10.2020	15.12.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малые лесопатрульные комплексы, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"				техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств " Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.8.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на иные цели"	01.04.2020	30.06.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.8.2	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на иные цели"	01.07.2020	30.09.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.8.3	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на иные цели"	01.10.2020	15.12.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Отношение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Информация о ходе подготовки к закупкам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования
3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Туйчиева Е. В., Заместитель министра	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.10.1	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	10.01.2021	31.03.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.10.2	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.10.3	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	01.07.2021	30.09.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
3.10.4	Мероприятие "Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу на иные цели "	01.10.2021	15.12.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Отчет о целевом использовании выделенных средств "Оснащение специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием"
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		31.12.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Отчет Отчет об использовании целевой субсидии
3.11.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	10.01.2021	31.03.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
3.11.2	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
3.11.3	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малые лесопатрульные комплексы, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
3.11.4	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.07.2021	30.09.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малые лесопатрульные комплексы, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"				техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
3.11.5	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малые лесопатрульные комплексы, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"	01.10.2021	15.12.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Информация о закупках лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации нацпроекта "Экология"
4	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	-	31.12.2021	Багрова А. Б., Министр	
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	Справка
4.1.1	Мероприятие "Формирование технического задания для закупки семян лесных растений"	10.01.2019	01.07.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Требования к товару, являющемуся предметом аукциона
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	
4.2.1	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	01.07.2019	01.10.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Отчет Оперативная отчетность
4.2.2	Мероприятие "Сформирован запас семян лесных	01.07.2019	01.10.2019	Киселев М. В.,	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	растений"			Начальник отдела	
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Сатановская Л. С., Начальник управления	
4.3.1	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	10.10.2019	13.12.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Отчет Оперативная отчетность
4.3.2	Мероприятие "Сформирован запас семян лесных растений"	10.10.2019	13.12.2019	Киселев М. В., Начальник отдела	Акт
4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Информация о ходе подготовки к закупке семян
4.4.1	Мероприятие "Формирование технического задания для закупки семян лесных растений"	10.01.2020	01.04.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа Требования к товару, являющемуся предметом аукциона
4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Справка Справка о количестве заготовленных (закупленных) семенах лесных растений
4.5.1	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	01.04.2020	30.06.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Справка о заготовке (закупке) лесосеменного сырья и семян
4.5.2	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	01.07.2020	30.09.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Справка о заготовке (закупке) лесосеменного сырья и семян
4.5.3	Мероприятие "Формирование запаса семян лесных растений"	01.10.2020	15.12.2020	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Приказ О формировании запаса семян лесных растений
4.5.4	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	01.10.2020	15.12.2020	Цветкова И. В., Главный специалист	Отчет Справка о заготовке (закупке) лесосеменного сырья и семян
4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.04.2021	Валуева Э. Б.,	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			Начальник отдела	ходе подготовки к закупке семян
4.6.1	Мероприятие "Формирование технического задания для закупки семян лесных растений"	10.01.2021	01.04.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Прочий тип документа Требования к товару, являющемуся предметом аукциона
4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Альбом форм защиты бюджетных проектировок в области лесных отношений на. трехлетний период с учетом показателей лесных планов и лесохозяйственных регламентов (2020-2022 годы) (в части семеноводства)
4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2021	Валуева Э. Б., Начальник отдела	Справка Справка о количестве заготовленных (закупленных) семенах лесных растений
4.8.1	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	01.04.2021	30.06.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Справка Справка о заготовке (закупке) лесосеменного сырья и семян
4.8.2	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	01.07.2021	01.10.2021	Цветкова И. В., Главный специалист	Справка Справка о заготовке (закупке) лесосеменного сырья и семян

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

(GA) Сохранение лесов (Мурманская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Багрова А. Б.	Министр	Кузнецова О. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Валуева Э. Б.	Начальник отдела	Багрова А. Б.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Багрова А. Б.	Министр	Кузнецова О. А.	5
Оснащено специализированное учреждение Мурманской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Багрова А. Б.	Министр	Кузнецова О. А.	5
5	Участник регионального проекта	Руденко О. С.	Начальник		0
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Багрова А. Б.	Министр	Кузнецова О. А.	5
7	Участник регионального проекта	Киселев М. В.	Начальник отдела		0
Обеспечено оснащение государственного учреждения Мурманской области специализированной лесохозяйственной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Багрова А. Б.	Министр	Кузнецова О. А.	5

	проекта				
9	Участник регионального проекта	Руденко О. С.	Начальник		0
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду, на арендованных лесных участках.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Багрова А. Б.	Министр	Кузнецова О. А.	5
11	Участник регионального проекта	Сатановская Л. С.	Начальник управления		0